ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HOMOROADE

HOTĂRÂREA Nr. 16/2022

privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare prin dispozitia de santier nr. 2 din 02.06.2021, Dispozitia de santier nr. 3 din 19.12.2021 si actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind executia lucrarilor pentru investitia *"REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA HOMORODU DE MIJLOC, COMUNA HOMOROADE, JUDETUL SATU MARE"*

Consiliul Local al Comunei Homoroade întrunit în ședință de lucru ordinară la data de 08.04.2022;

Văzând:

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei Homoroade nr. 16/04.04.2022, referatul de aprobare nr. 964/04.04.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Homoroade nr. 965/04.04.2022,

Având în vedere:

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice
- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
- Ordonanta de Urgenta nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
- Contract de Finantare nr. 3426/28.11.2017 inregistrat la UAT Comuna Homoroade cu nr. 4157/14.12.2017
- Act Aditional nr. 1 la Contractul de Finantare nr. 3426/28.11.2017 emis cu nr. 5986/03.12.2020 si inregistrat la UAT Comuna Homoroade cu nr. 3773/18.12.2020
- Act Aditional nr. 2 la Contractul de Finantare nr. 3426/28.11.2017 emis cu nr. 3022/10.12.2021 si inregistrat la UAT Comuna Homoroade cu nr. 4301/30.12.2021
- Art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adaugata este de 19% incepand cu data de 01 ianuarie 2017

Tinand cont de:

- Dispozitia de santier nr. 2 din data de 02.06.2021
- Dispozitia de santier nr. 3 din data de 19.12.2021
- Nota de renuntare

- Notele de comanda suplimentara

În temeiul art.196, alin.(1), lit."a", coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici in urma modificarilor tehnice si financiare survenite in executia lucrarilor prin dispozitia de santier nr. 2 din data de 02.06.2021 si Dispozitia de santier nr. 3 din data de 19.12.2021, nota de renuntare si notele de comanda suplimentara care fac parte integranta din prezenta hotarare si care sunt necesare in realizarea si finalizarea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii ***"REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA HOMORODU DE MIJLOC, COMUNA HOMOROADE, JUDETUL SATU MARE"*** .

Art.2. Se aproba suplimentarea valorii contractului de lucrari nr. 2160 din data de 17.07.2020 din bugetul local cu suma de 137.984,78 lei fara TVA la care se adauga TVA 19% in valoare de 26.217,11 lei, total cu TVA 164.201,89 lei in vederea acoperirii NCS-ului aferent Dispozitie de santier nr. 2 din data de 02.06.2021 si a NCS-ului aferent Dispozitiei de santier nr. 3 din data de 19.12.2021 pentru investitia ***"REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA HOMORODU DE MIJLOC, COMUNA HOMOROADE, JUDETUL SATU MARE"***

Art. 3. Se aproba valoarea totala actualizata pentru investitia ***"REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA HOMORODU DE MIJLOC, COMUNA HOMOROADE, JUDETUL SATU MARE"*** conform *Anexei nr. 1 - deviz general actualizat* care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul comunei Homoroade, dl. Ardelean Simion.

Art. 5. Un exemplar din prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului judetului Satu Mare;
- Primarului comunei Homoroade;
- Dosar hotarari.

Homorodu de Mijloc
08.04.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA

Pop Alin Valer

ROMÂNIA JUD. SATU MARE COM. HOMOROADE CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Feher Andrada Oana

Anexa la HCL nr. 16/2022

Executant: SC ROSSELL & CO SRL

Beneficiar: COMUNA HOMOROADE

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2022
IN URMA MODIFICARILOR TEHNICE SI FINANCIARE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Privind cheltuielile necesare realizării proiectului: conform HG 907/29.12.2016

"REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA HOMORODU DE MIJLOC, COMUNA HOMOROADE, JUDETUL SATU MARE"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Defalcarea pe surse de finantare	
		lei	lei	lei	din care	
1	2	3	4	5	Bugetul Local LEI cu TVA	Bugetul de stat LEI cu TVA
Capitolul 1						
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stare initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Capitolul 2						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Capitolul 3						
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	5,000.00	950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
3.1.2.	Raport provind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6,000.00	1,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	2,500.00	475.00	2,975.00	2,975.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	2,500.00	475.00	2,975.00	2,975.00	0.00
3.5	Proiectare	49,000.00	10,285.00	59,285.00	27,155.00	32,130.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	19,500.00	4,680.00	24,180.00	24,180.00	0.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor	1,500.00	285.00	1,785.00	1,785.00	0.00
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1,000.00	190.00	1,190.00	1,190.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic	27,000.00	5,130.00	32,130.00	0.00	32,130.00
	3.5.7.Detalii de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii	5,000.00	950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.1.1 Elaborare proiect	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
	3.7.1.2 Managementul proiectului	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	7,421.70	1,410.12	8,831.82	8,831.82	0.00

	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	2,900.00	551.00	3,451.00	3,451.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2,900.00	551.00	3,451.00	3,451.00	0.00
	3.8.2. Dirigentie de santier	4,521.70	859.12	5,380.82	5,380.82	0.00
Total capitolul 3		**77,421.70**	**15,685.12**	**93,106.82**	**60,976.82**	**32,130.00**
Capitolul 4						
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	954,870.70	181,425.43	1,136,296.13	442,844.06	693,452.07
4.2	Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj	12,450.00	2,365.50	14,815.50	0.00	14,815.50
4.4	Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitolul 4		**967,320.70**	**183,790.93**	**1,151,111.63**	**442,844.06**	**708,267.57**
Capitolul 5						
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	6,000.00	1,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6,000.00	1,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11,422.72	0.00	11,422.72	11,422.72	0.00
	5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	853.15	0.00	853.15	853.15	0.00
	5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% X (C+M)	4,804.35	0.00	4,804.35	4,804.35	0.00
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% X (C+M)	960.87	0.00	960.87	960.87	0.00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% X (C+M)	4,804.35	0.00	4,804.35	4,804.35	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0,05%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitolul 5		**17,422.72**	**1,140.00**	**18,562.72**	**18,562.72**	**0.00**
Capitolul 6						
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de expoatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**1,062,165.12**	**200,616.06**	**1,262,781.17**	**522,383.60**	**740,397.57**
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**960,870.70**	**182,565.43**	**1,143,436.13**		

Beneficiar
COMUNA HOMOROADE

Intocmit:
SC ROSSELL & CO SRL

Președinte de ședință

ROMÂNIA JUD. SATU MARE COM. HOMOROADE CONSILIUL LOCAL

Secretar general